



# PACTE DE CIUTAT

## L'HOSPITALET, 2020-2023

1er Informe de retiment de comptes



Ajuntament de L'Hospitalet



# ÍNDEX

- 1 **PACTE DE CIUTAT**
- 2 **LA TRANSPARÈNCIA I EL RETIMENT DE COMPTES EN EL MARC DEL PACTE DE CIUTAT**
- 3 **METODOLOGIA EN L'ELABORACIÓ DE L'INFORME**
- 4 **EL PACTE DE CIUTAT: ESTAT DE LA QÜESTIÓ**
  - 4.1 FINANÇAMENT
  - 4.2 CALENDARITZACIÓ
- 5 **ENTORN INSTITUCIONAL: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS**
- 6 **ENTORN SOCIAL: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS**
- 7 **ENTORN ECONÒMIC: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS**
- 8 **ENTORN URBÀ: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS**





**PACTE DE CIUTAT**  
L'HOSPITALET, 2020-2023

# 1 PACTE DE CIUTAT







Ara fa poc més d'un any, la Covid-19 va irrompre a les nostres vides per demostrar-nos que tota lluita contra l'adversitat necessita un front comú per minvar els seus efectes.

Per tal d'articular aquest front comú institucional i ciutadà, el passat 30 de novembre es va presentar el **Pacte de ciutat** de L'Hospitalet de Llobregat, un conjunt d'accions fruit del consens que articulen un full de ruta per afrontar la situació del Covid 19 i plantejar nous escenaris postpandèmia amb **visions globals i transversals**. El resultat d'aquest esforç col·lectiu és construir col·lectivament una **ciutat més forta, més justa, més unida i més resistent**.

#### **Els objectius del Pacte del ciutat són:**

- Recuperar la seguretat i **la confiança de la ciutadania** i la garantia de la salut mentre no hi hagi una solució definitiva a la malaltia o al risc de contagi.
- **Liderar la sortida de l'escenari postpandèmia.**
- Aprofundir en una **ciutat justa, igualitària i resilient** i garantir els drets bàsics.
- Reactivar l'**activitat productiva sostenible** i preservar nivells d'**ocupació** a la ciutat.





**PACTE DE CIUTAT**  
L'HOSPITALET, 2020-2023

# 2 LA TRANSPARÈNCIA I EL RETIMENT DE COMPTES EN EL MARC DEL PACTE DE CIUTAT







Han passat 5 mesos des de la presentació del pacte i és moment de presentar el primer retiment de comptes al conjunt de la ciutadania de les mesures, projectes i actuacions iniciades.

Tal i com recull el punt 3.6 del Pacte de Ciutat "ESTRUCTURA DE TREBALL I METODOLOGIA", partint dels principis de transparència, participació i retiment de comptes, es va preveure la constitució d'una Comissió de Seguiment que vetllarà per la consecució dels objectius del Pacte.

La composició de la comissió és la següent:

- President: Sr. Fran Belver, primer Tinent d'Alcalde
- Un representant del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya.
- Un representant del grup municipal de Ciutadans.
- Un representant del grup municipal de LH-En comú Podem-En comú Guanyem.
- Un representant del grup municipal del Partit Popular.
- Un representant d'UGT.
- Un representant de CCOO.
- Un representant de AEBALL.
- Un representant de PIMEC.
- Un representant de la Federació d'associacions de veïnes i veïns.
- Un representant d'Espai de Ciutadania.





Així doncs, el seguiment i avaluació que es posa a disposició de la ciutadania és coherent amb la manera com s'ha articulat el pacte: un exercici de governança dinàmic, transparent i que compta amb la participació dels principals agents polítics, econòmics i socials de la ciutat.

Tanmateix, és important assenyalar que el Pacte de Ciutat és un document dinàmic. Per tant, si durant el transcurs de la seva vigència es veu adient incorporar o ampliar alguna mesura per circumstàncies socials, econòmiques i/o ambientals vinculades amb els efectes de la COVID-19 de manera sobtevinguda, la mateixa Comissió de Seguiment del Pacte de Ciutat valorarà la pertinència d'incorporar-la en el Pacte de Ciutat a fi i efecte d'acomplir millor el seu objectiu: aconseguir una sortida de la crisi inclusiva, solidària i sostenible.





# 3 METODOLOGIA EN L'ELABORACIÓ DE L'INFORME







L'objectiu d'aquest informe és donar comptes de l'estat de les mesures i accions vinculades recollides en el Pacte de Ciutat d'una manera clara, ordenada i comprensiva a data de 31 de març de 2021.

Per tal d'assolir aquest objectiu, s'ha elaborat un quadre de comandament amb les mesures i accions recollides en el Pacte de Ciutat amb informació detallada i sistematitzada que permet el coneixement respecte el seu desenvolupament.

Per tal de fer més clarificadora l'estructura i forma d'aquest informe de seguiment, en el punt 4 que porta per títol "Pacte de Ciutat: estat de la qüestió", es faciliten dades generals que permeten identificar el desenvolupament de les mesures i accions vinculades d'una manera visual, amb especial èmfasi de les dades més importants.

Posteriorment, el nivell d'anàlisi es realitza d'una manera més focalitzada en cadascun dels entorns que estructuraven l'acord.





No obstant, després de l'anàlisi de les dades a nivell agregat i per entorn, amb la voluntat de definir al màxim el detall de cadascuna de les actuacions que integren el Pacte de Ciutat, es defineix una fitxa per cadascuna de les actuacions amb detall dels següents camps:

**A** Descripció de l'estat actual de l'actuació.

**B** Estat d'acompliment actual, diferenciant entre:

- Pendent
- En estudi: englobant aquelles actuacions que s'estan dissenyant i/o que s'ha sol·licitat suport a una altra administració per a la seva realització (DIBA, AMB, Fons Europeus..)
- En Tramitació: englobant aquelles actuacions que s'estan articulant en el marc d'un contracte obert i està en fase de tramitació.
- Inici de les actuacions: accions iniciades que s'han portat a terme en un 25% del total de tasques previstes.
- En desenvolupament: accions iniciades que s'han portat a terme en un 50% del total de tasques previstes.
- En desenvolupament avançat: accions iniciades que s'han portat a terme en un 75% del total de tasques previstes.
- Acció finalitzada al 100%.

**C** Calendari de finalització de l'actuació

**D** Pressupost de l'actuació.

**E** De qui és competència la mesura, si s'escau.

**F** El Servei/òrgan responsable de la seva implementació

**G** L'Àrea en la qual s'emmarca la mesura.

**H** Els agents col·laboradors.

**I** Indicadors de seguiment: la majoria d'accions tenen per definir els indicadors de gestió que es veuran complementats en futurs informes de seguiment del Pacte de Ciutat.







# 4 EL PACTE DE CIUTAT: ESTAT DE LA QÜESTIÓ







A tall recordatori, és adient explicar de manera sintètica l'estructura del Pacte de Ciutat.


El Pacte de Ciutat s'estructura en 4 entorns i amb 33 eixos estratègics, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'objectiu de ciutat "Barreres 0 al 2030".

## Els 4 entorns a partir dels quals s'estructura el Pacte de Ciutat són:



### ENTORN URBÀ

Adaptar l'espai públic, la mobilitat i les infraestructures a la nova realitat. New Green Deal. Una nova estratègia de creixement que impulsi un ús eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i circular, on es limiti l'emissió de gasos contaminants i on aconseguim una transició justa i integradora.



### ENTORN SOCIAL

Mesures de reconstrucció de les infraestructures comunitàries: educació, cultura i esports. Posar a les persones al centre de les polítiques, fugir de l'assistencialisme i apostar per polítiques expansives. Evitar discriminacions arbitràries i garantir drets i llibertats de les persones malaltes, les persones que han perdut la seva forma de vida.



### ENTORN ECONÒMIC

Canvi de paradigma, reforç de l'estat del benestar. Explorar alternatives al pur creixement: L'intercanvi, la complementarietat, l'economia circular. Impulsar l'ocupabilitat en sectors estratègics. Reformulació de les polítiques actives d'ocupació.



### ENTORN INSTITUCIONAL

Reorganització de l'estructura municipal per adaptar-la de forma segura i eficient a les noves condicions de treball (reconstrucció interna). Les mesures i accions han d'estar previstes pressupostàriament.


El document final constava de 122 mesures que agrupaven un total de 221 accions vinculades. Tanmateix, algunes mesures s'han separat per tal de facilitar millor la seva identificació i seguiment, resultant al final 122 mesures però incrementant el nombre d'accions vinculades fins a 224.






## GRÀFIC I: EL PACTE DE CIUTAT. MESURES I ACCIONS VINCULADES SEGONS ENTORN.

**224 Accions vinculades**



**122 MESURES**




● URBÀ ● SOCIAL ● ECONÒMIC ● INSTITUCIONAL





## GRÀFIC II: DISTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS DEL PACTE DE CIUTAT.




### Estat global de les 224 accions a data 31 de març de 2021:

- **128 accions s'han iniciat**, el que representa un 57% del total.
- **67 accions estan en fase d'estudi**, el que representa un 30% del total.
- **12 accions s'han portat a terme en la seva totalitat**, el que representa un 5% respecte el total.
- **17 actuacions resten pendents d'iniciar-se**, xifra que representa un 8% respecte al total.



## GRÀFIC III: DISTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS DEL PACTE DE CIUTAT.



### De les 128 accions que ja s'estan duent a terme:

- **66 accions estan per sobre del 50% d'assoliment** ("En desenvolupament" i "En desenvolupament avançat"), el que representa un 51% respecte el total de les actuacions iniciades.
- **56 accions estan per sobre del 25% d'assoliment** el que representa un percentatge del 44% del total de les actuacions iniciades.
- **En darrer terme, 6 actuacions estan en tramitació**, el que representa un percentatge 5% del total de les actuacions iniciades.





## 4.1 FINANÇAMENT

Pel que fa a la situació pressupostària de les **212 actuacions incorporades al pacte que són competència municipal** (excloent les actuacions que són competència d'altres AAPP o bé responen a la iniciativa privada):

**146 ACCIONS ESTAN PREVISTES** be sigui al pressupost 2021 o per la incorporació de romanents després de la liquidació del pressupost 2020, el que representa un 65% del total.

**66 ACCIONS ESTAN PENDENTS DE DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA**, el que representa un 29% del total.

### GRÀFIC IV: ACCIONS PRESSUPOSTADES I ACCIONS PENDENTS DE DOTACIÓ.

Accions pressupostades 2021



Pendent de Dotació



De les accions pendents de dotació pressupostària:

- Per a 12 accions s'han sol·licitat fons europeus.
- Per a 12 accions s'han sol·licitat ajuts d'altres administracions (Generalitat de Catalunya, DIBA i AMB, principalment).
- 42 accions encara no tenen dotació assignada.

### GRÀFIC V: ACCIONS PENDENTS DE DOTACIÓ, SEGONS TIPOLOGIA.

Pendents de fons



Fons europeus



Accions pendents ajuts sol·licituds altres AAPP





## 4.2 CALENDARITZACIÓ

És important assenyalar que un 23% de les actuacions previstes en el Pacte s'hauran portat a terme durant aquest 2021.

Si ens fixem en la previsió de finalització de les mesures incloses en el pacte, el gruix principal de les mateixes (el 37% del total) tenen com a data de finalització el segon semestre del 2023, darrer any de vigència del Pacte de Ciutat.

**23%** S'HAURAN DUT A TERME EL 2021



	N	%
1r semestre 2021	16	7%
2n semestre 2021	35	16%
1r semestre 2022	9	4%
2n semestre 2022	27	12%
1r semestre 2023	11	5%
2n semestre 2023	82	37%
Pendent a definir	44	20%






# 5 ENTORN INSTITUCIONAL: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS.





## GRÀFIC VI: ENTORN INSTITUCIONAL. 26 MESURES. 28 ACCIONS.

L'entorn institucional recull 26 mesures que es desenvolupen en 28 accions.




### Estat de les 28 accions en l'entorn institucional a data 31 de març:

- **19 accions s'han iniciat**, el que representa un 68% del total de les accions.
- **8 accions estan en fase d'estudi**, el que representa un 28% del total.
- **1 acció s'han portat a terme en la seva totalitat**, el que representa un 4% respecte el total.
- En l'entorn institucional **no hi ha cap actuació pendent d'iniciar-se**.





## GRÀFIC VII: DISTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS DE L'ENTORN INSTITUCIONAL.



### De les 19 accions que ja s'estan duent a terme a l'entorn institucional:

- **17 accions estan per sobre del 50% d'assoliment** ("En desenvolupament" i "En desenvolupament avançat"), el que representa un 90% respecte el total de les actuacions iniciades.
- **1 acció està per sobre del 25% d'assoliment** el que representa un percentatge del 5% del total de les actuacions iniciades.
- **En darrer terme, hi ha 1 actuació que es troba en tramitació**, el que representa un percentatge 5% del total de les actuacions iniciades.



# 6 ENTORN SOCIAL: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS.








## GRÀFIC VIII: ENTORN SOCIAL. 37 MESURES. 64 ACCIONS.

L'entorn social recull 37 mesures que es desenvolupen en 64 accions.




### Estat de les 64 accions en l'entorn social a data 31 de març

- **46 accions s'han iniciat**, el que representa un 72% del total de les accions.
- **14 accions estan en fase d'estudi**, el que representa un 22% del total.
- **1 acció s'han portat a terme en la seva totalitat**, el que representa un 1% respecte el total.
- En l'entorn social **resten 3 actuacions pendent d'iniciar-se**, xifra que representa un 5% respecte el total.



## GRÀFIC IX: DISTRIBUCIÓ DE LES ACCIONS DE L'ENTORN SOCIAL.



### De les 46 accions que ja s'estan duent a terme a l'entorn social:

- **15 accions estan per sobre del 50% d'assoliment** ("En desenvolupament" i "En desenvolupament avançat"), el que representa un 33% respecte el total de les actuacions iniciades.
- **28 accions estan per sobre del 25% d'assoliment** el que representa un percentatge del 61% del total de les actuacions iniciades.
- En darrer terme, **hi ha 3 actuacions que es troben en tramitació**, el que representa un percentatge 6% del total de les actuacions iniciades.






# 7 ENTORN ECONÒMIC: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS.





## GRÀFIC X: ENTORN ECONÒMIC. 50 MESURES. 83 ACCIONS.

L'entorn econòmic recull 50 mesures que es desenvolupen en 83 accions.




### Estat de les 83 accions en l'entorn econòmic a data 31 de març:

- **44 accions s'han iniciat**, el que representa un 53% del total de les accions.
- **21 accions estan en fase d'estudi**, el que representa un 25% del total.
- **4 accions s'han portat a terme en la seva totalitat**, el que representa un 5% respecte el total.
- En l'entorn econòmic resten **14 actuacions pendent d'iniciar-se**, xifra que representa un 17% respecte el total.



## GRÀFIC XI: DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE L'ENTORN ECONÒMIC.



### De les 44 accions que ja s'estan duent a terme a l'entorn econòmic:

- **24 accions estan per sobre del 50% d'assoliment** ("En desenvolupament" i "En desenvolupament avançat"), el que representa un 55% respecte el total de les actuacions iniciades.
- **19 accions estan per sobre del 25% d'assoliment** el que representa un percentatge del 43% del total de les actuacions iniciades.
- En darrer terme, **hi ha 1 actuació que es troba en tramitació**, el que representa un percentatge 2% del total de les actuacions iniciades.



# 8

## ENTORN URBÀ: ESTAT D'EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS MESURES I ACTUACIONS.








## GRÀFIC XII: ENTORN URBÀ. 19 MESURES. 49 ACCIONS.

L'entorn econòmic recull 19 mesures que es desenvolupen en 49 accions.




### Estat de les 49 accions en l'entorn urbà a data 31 de març:

- **19 accions s'han iniciat**, el que representa un 39% del total de les accions.
- **24 accions estan en fase d'estudi**, el que representa un 49% del total.
- **6 accions s'han portat a terme en la seva totalitat**, el que representa un 12% respecte el total.
- En l'entorn urbà **no hi ha cap actuació pendent d'iniciar-se**.



## GRÀFIC XIII: DISTRIBUCIÓ DE LES ACTUACIONS DE L'ENTORN URBÀ.



### De les 19 accions que ja s'estan duent a terme a l'entorn urbà:

- **10 accions estan per sobre del 50% d'assoliment** ("En desenvolupament" i "En desenvolupament avançat"), el que representa un 53% respecte el total de les actuacions iniciades.
- **8 accions estan per sobre del 25% d'assoliment** el que representa un percentatge del 42% del total de les actuacions iniciades.
- En darrer terme, **hi ha 1 actuació que es troba en tramitació**, el que representa un percentatge 5% del total de les actuacions iniciades.





# PACTE DE CIUTAT

L'HOSPITALET, 2020-2023



[www.l-h.cat](http://www.l-h.cat)  
@LHAjuntament